

D O D A T O K č . 2

k Zmluve o dielo č. 03/2024/ZoD

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov zo dňa 26.04.2024

(ďalej len dodatok)

Článok. I.

Identifikačné údaje zmluvných strán

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Bzovík

Sídlo: Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Zastúpený: Ing. Peter Lazár – starosta obce

IČO: 00319767

DIČ: 2021152430

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

 a) zmluvných: Ing. Peter Lazár – starosta obce

 c) výkonu technického dozoru investora stavby: Ing. Igor Kokavec

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK32 0200 0000 0043 7447 0451

Telefón: +421 907 852 925

E-mail: bzovik.starosta@gmail.com, obecnyuradbzovik@gmail.com

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

2. Dodávateľ:

Obchodné meno: **Ľubomír Dado**

Sídlo: Osloboditeľov 931/17, 963 01 Krupina

Zapísaný v ŽR SR OÚ Zvolen, číslo ŽR 605-1082

IČO: 34788905

DIČ: 1020605740

IČ DPH: SK1020605740

bankové spojenie: VÚB, a.s.

číslo účtu IBAN: SK45 0200 0000 0012 2394 7853

zastúpený: Ľubomír Dado

osoby oprávnené na rokovanie vo veciach

 a) zmluvných: Maroš Dado

 b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby: Ing. Jaroslav Dulovec

Telefón: 0907 817 874

E-mail: marosdado2@gmail.com

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

2.1 Dodatkom sa upravuje cena diela na základe skutočností zistených v priebehu realizácie stavebných prác - nutnosť vykonať niektoré stavebné práce odlišne od spôsobu a rozsahu stanoveného v zmluvnom rozpočte a projektovej dokumentácii. Rozsah a typ zmeny v podobe prípočtov a odpočtov stavebných materiálov, typu stavebných materiálov bol identifikovaný počas realizácie stavebných prác.

Objednávateľ a dodávateľ sa dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 03/2024/ZoD uzatvorenej v zmysle § 409 ods. 2 Obchodného zákonníka dňa 26.04.2024, na zvýšenie celkovej ceny diela v súlade s prílohami Zmenový rozpočet pre SO 01 Prístavba k materskej škole a SO 02 Preložka kanalizácie.

2.2 Dodatkom sa mení Článok III. Cena za Dielo. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto Zmluve“ v bodu 3.3, Článok III. Cena za Dielo.

2.3 Dodatok č. 2 sa uzatvára v súlade s § 18, ods. 3, písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok č. III. Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že cena na vykonanie Diela sa upravuje.

3.2 Z dôvodu zmeny uvedenej v odseku 2.1 sa mení Článok III. Cena za Dielo

Pôvodná zmluvná cena

a) CENA v EUR bez DPH	298 970,85
b) Sadzba 23 % a výška DPH v EUR	68 763,30
c) CENA v EUR vrátane DPH	367 734,15

Zmluvná cena po zmenovom konaní

a) CENA v EUR bez DPH	314 205,69
b) Sadzba 23 % a výška DPH v EUR	72 267,30
c) CENA v EUR vrátane DPH	386 472,99

3.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú týmto dodatkom nedotknuté nezmenené a v platnosti v pôvodnom znení.

Čl. IV Záverečné ustanovenia Dodatku

4.1 Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 4.3 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 2 jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, 2 jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
- 4.4 Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, tento nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho znením ho vlastnoručne podpísali.

Prílohy:

1. Zmenový rozpočet – SO 01- Prístavba k materskej škole
2. Zmenový rozpočet – SO 02 Preložka kanalizácie

V Bzovíku, dňa 20.11.2025	V Krupine, dňa 20.11.2025
..... <i>podpis a pečiatka</i>	 <i>podpis a pečiatka</i>
Ing. Peter Lazár štatutárny zástupca Objedávateľa	Ľubomír Dado štatutárny zástupca Zhotoviteľa