

# Mandátna zmluva

č. 02/2024 MZ

na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby  
uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších  
predpisov

## Mandant:

Názov: Obec Bzovík  
Sídlo: Bzovík 299, 962 41 Bzovík  
Štatutár: Ing. Peter Lazár, starosta obce  
IČO: 00319767  
DIČ: 2021152430  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Krupina  
IBAN: SK 56 0200 0000 0020 2138 7856  
Telefón: +421 907 852 925  
Kontaktná osoba: Ing. Peter Lazár  
E-mail: bzovik.starosta@gmail.com,  
obecnyuradbzovik@gmail.com,

a

## Mandatár:

Obchodné meno: Ing. Igor Kokavec – K.ING.  
Sídlo: Dúbravská cesta č. 1046/38, 990 01 Veľký Krtíš  
Štatutár: Ing. Igor Kokavec  
IČO: 37 269 305  
DIČ: 1042950293  
IČ DPH: SK1042950293  
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava, MP Veľký Krtíš  
IBAN: SK53 0200 0000 0015 7797 3653  
Telefón: +421 905 860 900  
Kontaktná osoba: Ing. Igor Kokavec  
E-mail: kokavecvk@kingvk.sk

## Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom: „Stavebný dozor“ v súvislosti s realizáciou projektu „**Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík**“.

## Článok I. - VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE A PODKLADY

- 1) Údaje o stavbe:
- |                           |  |
|---------------------------|--|
| Názov stavby:             | Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík  |
| Miesto stavby:            | Parcela registra KN-C 438/1, 438/4 (431 KN-E). Katastrálne územie Bzovík, obec Bzovík, okres Krupina, Banskobystrický kraj |
| Objednávateľ:             | Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík,  |
| Zhotoviteľ stavby:        | Ľubomír Dado   |
| Predpokladaná realizácia: | 14 mesiacov ( <i>maximálne do 31.12.2025</i> )   |

- 2) Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby spracovaná projektovou kanceláriou Ing. arch. Ivan Supuka, autorizovaný architekt, Internátna 47, 974 04 Banská Bystrica (reg. číslo 0348 AA) – Ing. arch. Ivan Supuka – TRIA, projekčný ateliér, Internátna 47, 974 01 Banská Bystrica.
- 3) Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa podmienok uvedených v uzatvorenej zmluve o dielo, platných právnych predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky požadované dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, má odstránené vady a nedorobky, je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby a vydané kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.

## **Článok II. - PREDMET ZMLUVY**

- 1) Predmetom tejto zmluvy je výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík“.
- 2) Mandatár sa zaväzuje, že v rámci realizácie stavby špecifikovanej v článku I. zabezpečí za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby až do doby keď budú splnené nasledovné podmienky: podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby bez väd a nedorobkov, nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a riadne finančné ukončenie projektu voči poskytovateľovi dotácie na realizáciu stavby.
- 3) Mandatár v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru bude vykonávať najmä tieto činnosti:
  - a) Oboznámiť sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom, s dokumentáciou stavby, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
  - b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť zápis o tom do stavebného denníka a protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska.
  - c) Vykonávať kontrolnú činnosť na stavbe formou stavebného dozoru, v minimálnom intervale 2 krát týždenne. Z kontrolnej činnosti vyhotoviť zápis do stavebného denníka v čase kontroly. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje je možné interval skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.
  - d) Kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom, ďalej podľa podmienok stavebného povolenia, prípadne rozhodnutí štátneho stavebného dohľadu, po dobu realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo uzavretej medzi Obcou Bzovík a zhotoviteľom (ďalej len zmluva o dielo).
  - e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní rozhodnutia od mandanta upovedomiť ostatných účastníkov stavby, vyplývajúcich najmä zo zmluvy o dielo, následne rozhodnutie mandanta zapísať do stavebného denníka.
  - f) Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi odborný autorský dohľad pri zabezpečení súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.
  - g) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.
  - h) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok /atesty protokoly/.
  - i) Kontrolovať a vyhotoviť fotodokumentáciu tých častí dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.

- j) Sledovať a mandantovi potvrdzovať skutočné množstvo vykonaných prác a dodaného materiálu, ktoré sú predmetom fakturácie sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.
  - k) Priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku, kontrolu potvrdiť zápisom do stavebného denníka v čase kontroly.
  - l) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto skutočnosti mandanta.
  - m) Priebežne kontrolovať v súlade s článkami zmluvy o dielo skutočné množstvá jednotlivých položiek, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami; kontrolovať a odsúhlasiť vecnú a cenovú správnosť platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistiť ich včasné predloženie na úhradu.
  - n) Sledovať, vyžadovať a zabezpečiť, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy) najmä doklady o ich kvalite.
  - o) Zúčastniť sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania technologických zariadení stavby, vyhotoviť o tom zápis do stavebného denníka.
  - p) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií a to všetko v úzkej súčinnosti s mandantom.
  - q) Vykonávať kontrolu postupu prác podľa časového plánu stavby a zmluvy.
  - r) Zabezpečiť prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby.
  - s) Včas vyžiadať od zhotoviteľa a skontrolovať doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania.
  - t) Kontrolovať a zabezpečiť odstránenie väd a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.
  - u) Kontrolovať vypratanie staveniska zhotoviteľom.
  - v) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.
- 4) Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou a pozornosťou. Svoju činnosť bude Mandatár uskutočňovať v súlade s Prílohou č. 5 Sadzobníka UNIKA 2023, v zmysle ustanovení tejto zmluvy, so záujmami Mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd medzi Mandatárom a oprávnenými pracovníkmi Mandanta v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.

### **Článok III. - ČAS PLNENIA**

- 1) Výkon stavebného dozoru podľa Čl. II. tejto zmluvy sa začína dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby. Výkon činnosti stavebného dozoru podľa Čl. II. tejto zmluvy sa skončí v dobe keď budú splnené nasledovné podmienky: podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby bez väd a nedorobkov, nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a riadne finančné ukončenie projektu voči poskytovateľovi dotácie na realizáciu stavby.

- 2) Mandatár bude jednotlivé činnosti v zmysle tejto zmluvy vykonávať priebežne počas celej realizácie stavby.
- 3) Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený predovšetkým riadnym vykonaním činností, na ktoré sa Mandatár zaviazal v článku II. tejto zmluvy. Po ukončení činnosti Mandatár odovzdá Mandantovi všetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za účelom plnenia tejto zmluvy ako i ďalšie dokumenty týkajúce sa realizácie stavby, ktoré získal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Splnenie predmetu zmluvy vrátane odovzdania príslušných dokumentov musí byť potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
- 4) Pokiaľ bude dodržanie času plnenia zo strany Mandatára závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeškania Mandanta s poskytnutím spolupôsobenia nie je Mandatár v omeškaní so splnením predmetu zmluvy.

#### **Článok IV. - ODPLATA ZA VÝKON ČINNOSTI**

- 1) Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu Čl. II. tejto zmluvy (ďalej len „odplata“) vo výške:

suma bez DPH:	5 800,- EUR
20% DPH:	1 160,- EUR (je platca DPH)
suma vrátane DPH:	6 960,- EUR
- 2) Uvedená cena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Mandatárovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

#### **Článok V. - SPÔSOB A FORMA PLATENIA**

- 1) Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu dohodnutú v Čl. IV. tejto zmluvy na základe faktúr predložených Mandatárom. Mandatár je oprávnený vystaviť faktúry v nasledovných intervaloch:
  - a) 1. faktúra vo výške 80% z dohodnutej zmluvnej ceny celkom podľa Čl. IV. tejto zmluvy po riadnom splnení predmetu zmluvy v zmysle Čl. II. tejto zmluvy a podpísaní preberacieho protokolu podľa Čl. III bod 1 Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný Zhotoviteľom a Objednávateľom (resp. jeho zástupcom) bude prílohou tejto 1. faktúry,
  - b) 2. faktúra vo výške 10% z dohodnutej zmluvnej ceny celkom podľa článku IV. tejto zmluvy po nadobudnutí právoplatnosti vydaného kolaudačného rozhodnutia,
  - c) 3. faktúra vo výške 10% z dohodnutej zmluvnej ceny celkom podľa článku IV. tejto zmluvy po riadnom finančnom ukončení projektu voči poskytovateľovi dotácie na realizáciu stavby.
- 2) Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Mandantovi.
- 3) Mandant vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra bude neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi, Mandant vráti faktúru Mandatárovi na opravu, resp. prepracovanie. V takom prípade je Mandatár povinný predložiť novú (opravenú resp. doplnenú) faktúru, pričom lehota splatnosti faktúry sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 4) Každá faktúra vystavená na úhradu bude vyhotovená v 3 rovnopisoch. Faktúra na úhradu musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov stavby: Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík, že ide o úhradu výkonu činnosti stavebného dozoru k tejto stavbe.

#### **Článok VI. - PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

- 1) Mandant odovzdá pri podpise tejto zmluvy Mandatárovi nasledovné podklady :
  - a) kompletnú dokumentáciu stavby v jednom vyhotovení
  - b) jedno vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre stavbu,
  - c) zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby,
  - d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby.
- 2) Spolupôsobenie podľa Čl. VI. bod 1. poskytne Mandant ihneď Mandatárovi, prípadne najneskôr do 7 dní od jeho písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu zmluvné strany dohodnú v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Mandant zaobstarať vlastnými silami a ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
- 3) Pri zabezpečovaní stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je Mandatár povinný:
  - a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak aby bol zámer Mandanta dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov,
  - b) postupovať podľa platných právnych predpisov, technických noriem,
  - c) uskutočňovať úkony, ktoré sú predmetom záväzku Mandatára, podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho záujmami,
  - d) oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone stavebného dozoru podľa tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta,
  - e) bezodkladne odovzdať Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí,
  - f) upozorniť Mandanta na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie.
- 4) Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami, ktorý vyplýva zo zmluvy č. 230723 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 5) Mandatár vyhlasuje, že v čase podpisu zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, ak sa budú na strane Mandatára ako zmluvnej strany podieľať viaceré subjekty, podmienku podľa predchádzajúcej vety musia splniť všetky tieto subjekty.

#### **Článok VII. - PLNOMOCENSTVO**

- 1) Mandant udeľuje týmto Mandatárovi písomnú plnú moc, aby konal pri zabezpečovaní činnosti podľa Čl. II. tejto zmluvy ako jeho zástupca, aby ho zastupoval pri realizácii stavby a v konaní a sporoch pred príslušnými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, prípadne pri konaní pred inými právnickými alebo fyzickými osobami v rozsahu potrebnom pre plnenie tejto zmluvy.
- 2) Mandatár bude v rozsahu uvedenom v bode 1 tohto Čl. zmluvy voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca Mandanta a bude konať v mene a na účet Mandanta.
- 3) Úkony takto uskutočnené, zaväzujú Mandanta v plnom rozsahu za podmienok podľa § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 4) Toto plnomocnenstvo končí splnením tejto zmluvy resp. ukončením tejto zmluvy.

#### **Článok VIII. - ZODPOVEDNOSŤ A ZMLUVNÉ POKUTY**

- 1) Mandatár zodpovedá Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
- 2) V prípade vady plnenia je Mandatár povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu.
- 3) Pokiaľ v dôsledku konania/nekonania Mandatára vznikne Mandantovi škoda, má Mandant nárok voči Mandatárovi na náhradu vzniknutej škody.

- 4) V prípade, že v dôsledku činnosti/nečinnosti Mandatára príde k omeškaniu s plnením predmetu plnenia zákazky zmluvy o dielo, vznikne Mandantovi nárok na zmluvnú pokutu voči Mandatárovi v sume 100,00 € za každé omeškanie.
- 5) V prípade omeškania Mandanta s peňažným plnením má Mandatár právo na úrok z omeškania v zmysle príslušných právnych predpisov.

#### **Článok IX. - OSTATNÉ USTANOVENIA**

- 1) Mandatár bude informovať Mandanta o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností na pravidelných poradách.
- 2) Mandatár sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Mandantom nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije na iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 3) Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/audit/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/audit/a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

#### **Článok X. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 1) Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 2) Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.
- 3) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že túto zmluvu je možné vypovedať v zmysle § 574 a § 575 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 4) Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu.
- 5) Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, Mandant obdrží dva rovnopisy zmluvy a Mandatár dva rovnopisy zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu.
- 6) Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali.
- 7) Právne vzťahy, touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najmä § 566 a nasl. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 8) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v platnom znení,
- 9) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Cenová ponuka predložená v rámci verejného obstarávania.

Vo Veľkom Krtíši, dňa 26.04.2024

V Bzovíku dňa 26.04.2024

Mandatár:

Mandant:

.....  
Ing. Igor Kokavec  
živnostník

.....  
Ing. Peter Lazár  
Starosta obce

## Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov zákazky:

### Stavebný dozor

Uchádzač:

Obchodné meno:	Ing. Igor Kokavec – K.ING.
Sídlo:	Dúbravská cesta 1046/38, 990 01 Veľký Krtíš
IČO:	37 269 305
DIČ:	1042950293
IČ DPH: *	SK1042950293
Telefón:	+421 905 860 900
E-mail:	kokavecvk@kingvk.sk
Dátum vypracovania ponuky:	24.04.2024
Miesto:	Veľký Krtíš

### Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

Názov položky	Cena bez DPH [EUR]	DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Stavebný dozor pre stavbu s názvom „Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Bzovík“	5.800,00	1.160,00	6.960,00
<b>Cena za predmet zákazky celkom</b>			

*\*Pokiaľ uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke.*

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami.

V o Veľkom Krtíši, dňa: 24. 04. 2024



.....  
podpis uchádzača