

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ

Obchodné meno:	<b>Obec Bzovík</b>
Sídlo:	Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Zastúpený:	Ing. Peter Lazár – starosta obce
IČO:	00319767
DIČ:	2021152430
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Peter Lazár – starosta obce
c) výkonu technického dozoru investora stavby:	Ing. Igor Kokavec
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK81 0200 0000 0052 5253 9953
Telefón:	+421 907 852 925
E-mail:	<a href="mailto:bzovik.starosta@gmail.com">bzovik.starosta@gmail.com</a> , <a href="mailto:obecnyuradbzovik@gmail.com">obecnyuradbzovik@gmail.com</a>

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ

Obchodné meno:	<b>I.S.O.N. spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina
Zapísaný	Okresný súd Banská Bystrica, vložka č. 13782/S
IČO:	43779280
DIČ:	2022484079
IČ DPH:	SK2022484079
bankové spojenie:	Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK10 7500 0000 0040 1111 1759
zastúpený:	Ing. Róbert Kováčik, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Róbert Kováčik
b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby:	Rastislav Haring
Telefón:	+421 949516566
E-mail:	<a href="mailto:info@ison.sk">info@ison.sk</a> , <a href="mailto:isonkovacik@gmail.com">isonkovacik@gmail.com</a>

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivो aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

### PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík**“, ktoré realizoval verejný obstarávateľ/Objednávateľ v súlade s § 108 zákona (§ 112 ods. 7 druhá písm. b)) a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými v Súťažných podkladoch verejného obstarávania. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

## **Článok č. I**

### **Predmet zmluvy**

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 1.2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa Článku č. III tejto Zmluvy.
- 1.2 Predmetom Diela sú stavebné práce s cieľom Rekonštrukcie objektu šatní TJ Bzovík na pozemku parcelné č. 61/3 a 61/1 KN-C v k. ú. Bzovík. Podrobné informácie sa nachádzajú v *Projektovej dokumentácii a Zadaní (výkaz výmer)*.
- 1.3 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
- a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
  - b) v súlade s projektovou dokumentáciou „*Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík*“, ktorú vypracoval projektant Ing. arch. Jakub Zelenčík, ARCHZET s. r. o., Bzovík 66, 962 41 Bzovík, ktorá bola podkladom vo verejnom obstarávaní a ktorú odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr ku dňu odovzdania objektu v súlade s Článkom č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy,
  - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia,
  - d) v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného obstarávania,
  - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
- 1.5 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1.1 tohto Článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

## **Článok č. II**

### **Čas plnenia**

- 2.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne (listinne poštou alebo elektronicky emailom) upovedomiť Zhotoviteľa o skutočnosti, že Zmluva nadobudla účinnosť a to do piatich pracovných dní odo dňa ako sa o tejto skutočnosti dozvedel. Objednávateľ sa dohodne so Zhotoviteľom na termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude zaznamenané v Protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- a) vykonať Dielo v lehote do **7 mesiacov** od odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi, pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné.
  - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je povinný pri zhotovení Diela akceptovať požiadavky Objednávateľa týkajúce sa úpravy časového harmonogramu ak vyvstanú.
- 2.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:

- a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
  - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
  - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie) a zatiaľ neukončené administratívne schválenie predložených zmien ak vyvstanú.
- 2.5 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 2.4 tohto Článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2.2 tohto Článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora stavby vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
- 2.7 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 10 pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora stavby, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

### **Článok č. III Cena za Dielo**

- 3.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:

Cena bez DPH	<b>176 380,48 EUR</b>
Sadzba DPH	<b>23 %</b>
Hodnota DPH	<b>40 567,51 EUR</b>
Cena celkom vrátane DPH	<b>216 947,99 EUR</b>

- 3.2 Cena je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 3.5 tohto Článku.
- 3.3 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej „DPH“), bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy účtovať aj DPH v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 3.1 tohto Článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 3.5 písm. a) tohto článku.
- 3.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 3.1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
- úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
- úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
- náklady na zabezpečenie dokladovej časti k realizácii stavebných prác v jednom vyhotovení v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne lístky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízne správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti a pod.
- náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
- náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
- prípadné náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na poistenie Diela,
- náklady na colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác počas soboty príp. nedele,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
- náklady na vypracovania projektu skutočného vyhotovenia,
- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 3.1 tohto Článku Zmluvy je možné meniť iba so súhlasom obidvoch zmluvných strán a to iba v prípade:

- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
- b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii / výkazu výmer / inej dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie sú dotknuté ustanovenie podľa odseku 3.8 písm. d) tohto Článku Zmluvy,
- c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

3.6 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie / výkazu výmer / inej dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

3.6.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.

3.6.2 Predložená požiadavka musí byť odsúhlasená autorom Diela (zhotoviteľom PD) a stavebným dozorom Objednávateľa.

3.6.3 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom.

Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách obsiahnutých v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena, okrem prípadu podľa písm. b),

b) pri položke výkazu výmer, ktorou je odvoz a likvidácia odpadu, Zhotoviteľ je oprávnený účtovať jednotkovú cenu len do vyčerpania predpokladaného množstva uvedeného vo výkaze výmer; po prekročení uvedeného množstva je, vzhľadom na zvýhodnené ceny poplatkov, ktoré sú účinné voči všetkým zhotoviteľom Objednávateľa, oprávnený účtovať len cenu podľa cenníka prevádzkovateľa Skládky komunálneho odpadu v lokalite Krupina,

c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku, budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,

d) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom výkaze výmer Diela k Zmluve a ani v cenníku CENKROS resp. alternatívnom cenníku bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu obsahujúcu rozbor jednotkových cien podľa kalkulačného vzorca CENKROS resp. alternatívneho cenníka.

3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje zníženie celkovej ceny Diela alebo ide o navýšenie celkovej ceny Diela a hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, osoba Objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach zmluvných, v lehote do 5 dní odo dňa doručenia, ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. V prípade, ak hodnota všetkých zmien presiahla 15 % z hodnoty pôvodnej Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vykonať zmenu Zmluvy len v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

V prípade zmien Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) alebo písm. c) nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie sa vzťahuje na každú zmenu.

3.6.5 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.

3.7 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnenia postup podľa odseku 3.6 tohto Článku Zmluvy.

3.8 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:

a) vlastných chýb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil

v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúlady majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť,

- e) požiadavky na doplnenie nenacenených položiek, ktoré úzko súvisia s daným úkonom stavebnej práce, ale nie sú samostatnou položkou ocenené (napr. pri zateplňovaní odtrhové skúšky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materiálov, lešenia, demontáž a montáž káblov alebo svietidiel na fasáde a pod.).
- 3.9 Zmena rozsahu prác na Diela vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
- 3.10 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa Článku č. III ods. 3.1 tohto Článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

#### **Článok č. IV Platobné podmienky a fakturácia**

- 4.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom a doručených Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí časti Diela, resp. po jeho ukončení, podľa tejto Zmluvy.
- 4.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu Diela a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v dvoch častiach:
- a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (*finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať minimálne 50 % z celkovej ceny diela*).
- b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimálne 50 % v hodnotovom vyjadrení stavebných prác (*finančná hodnota súčtu objednávatelom odsúhlasených súpisov vykonaných prác a dodávok zostavených podľa ods. 4.4 tohto Článku Zmluvy bude predstavovať maximálne 50 % z celkovej ceny diela*).
- 4.3 Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súbor súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok vystavených podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ pred každou fakturáciou zostaví súpis vykonaných prác a dodávok. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť zostavený prehľadne, jednotlivé položky musia byť ocenené podľa položiek uvedených vo výkaze výmer. Zhotoviteľ je zároveň povinný dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer a musí byť vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa vyjadří do 5 pracovných dní technický dozor investora stavby uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Zisťovanie súpisu vykonaných prác a dodávok sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 3 pracovných dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané. Súpis vykonaných prác a dodávok musí byť odsúhlasený technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.5 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
- názov Diela,
  - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
  - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
  - číslo Zmluvy,
  - predmet úhrady,
  - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,

- deň zdaniteľného plnenia,
  - deň vystavenia faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
  - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (sadzba DPH) a celková fakturovaná suma v eurách,
  - meno osoby, ktorá faktúru vystavila, pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
  - názov projektu „Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík“ a odkaz na číslo Zmluvy o poskytnutí príspevku.
- 4.6 Písomná faktúra sa doručuje **v štyroch vyhotoveniach** na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V súlade so zákonom č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov Objednávateľ umožňuje aj vydávanie a prijímanie zaručenej elektronickej faktúry, ak sú na to vytvorené technické predpoklady zo strany príslušných štátnych orgánov a zo strany Objednávateľa.
- 4.7 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy, podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti (ak je relevantné) a jednotlivé súpisy vykonaných prác a dodávok vyhotovené podľa odseku 4.4 tohto Článku Zmluvy.
- 4.8 Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.9 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
- 4.10 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených technickým dozorom investora stavby uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
- 4.11 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet Zmluvy.

## Článok č. V Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- 5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
- 5.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
- 5.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.4 Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu – budúceho staveniska podľa Článku č. II ods. 2.1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť **stavebný denník** v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného denníka budú prejednané na spoločnom rokovaní Zmluvných strán pri preberaní objektu. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v

denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov podľa remesiel (vrátane subdodávateľov), údaje o počasi, počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, odvoze a likvidácii odpadu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu technického dozoru investora stavby alebo príslušné orgány štátnej správy. Stavebný denník musí obsahovať aj prehľad potrebných skúšok, ktoré sa na stavbe uskutočnili, prehľad objednávok subdodávateľov, vymedzenie, aké zmluvy boli v súvislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie všetkých dokladov, ktoré sa prác týkajú a zoznam technickej a inej dokumentácie.

5.5 Zhotoviteľ je povinný v lehote do **5 pracovných dní** odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:

- a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
- b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
- c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
- e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zriadenia staveniska do stavebného denníka.

5.6 Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:

- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučenými, ktoré súvisia s predmetom Diela),
- b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
- c) Zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
- d) Zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- e) Nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
- f) Nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
- g) Vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
- h) Vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavbu užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
- i) Zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,

- j) Vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.

#### 5.7 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:

- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
- b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
- c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
- d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
- e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
- f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za mesiac kontrolného dňa Diela
- h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
- i) vyhotovovať priebežne fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD/DVD alebo USB nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, prípadne na požiadanie pre potreby vyhotovenia monitorovacej správy alebo Žiadosti o platbu,
- j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
- k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát preukázajúci zhodu platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
- l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
- m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
- n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásky a pod.),
- o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
- p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
- q) na účely plnenia predmetu tejto Zmluvy využiť osoby, ktorými Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, a to:  
**stavbyvedúci – pozemné stavby: Rastislav Haring, 11694\*10**
- r) v prípade zmeny v osobách osobitne zodpovedných za plnenie Zmluvy podľa písmena q) písomne informovať Objednávateľa o tejto skutočnosti a predložiť technickému dozoru Objednávateľa za novo navrhovanú osobu doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti

v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovaní vo verejnom obstarávaní, pričom bude uzavretý dodatok k Zmluve o dielo. Zmena je účinná dňom nadobudnutia účinnosti dodatku k tejto Zmluve,

- s) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
- t) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
- u) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
- v) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
- w) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
- x) ak si to Objednávateľ uplatní, uskladniť zeminu a ornicu, ktorých vlastníkom je, na ním určenej skládke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skládky podľa druhu na samostatných depóniách a za jej uskladnenie účtovať 0,00 €,
- y) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- z) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
- aa) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kót. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce Zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

5.8 V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj **poistenie za škody**, spôsobené pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. **Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu rovnú hodnote Diela podľa ponuky predloženej vo verejnom obstarávaní a preukázať, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej zmluvy.**

5.9 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.

5.10 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:

- a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
- b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
- c) nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

5.11 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná a neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámenu materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na

zámenu materiálu, odsúhlasené spracovateľom projektovej dokumentácie, stavebným dozom, musia byť vykonané písomne formou dodatku k tejto Zmluve.

5.12 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť.

5.13 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:

- a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie – projekt skutočného vyhotovenia,
- c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
- d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, a pod.),
- e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
- f) kópií zo stavebného denníka,
- g) dokladov o preukázaní zhody s deklarovými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
- h) potvrdení správcu registrovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
- i) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),
- j) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
- k) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD alebo USB nosiči (Zhotoviteľ je povinný zdokumentovať každú položku z výkazu výmer)

5.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.

5.15 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie.

## Článok č. VI Práva a povinnosti Objednávateľa

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
- 6.2 Objednávateľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania staveniska odovzdať Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identické s tou, ktorá bola overená v stavebnom konaní v tlačenej forme a ktoré sú identické s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela, okrem tých, ktorých obsah je zohľadnený vo vydanom stanovenom povolení.
- 6.3 Objednávateľ zvoláva a riadi **najmenej každý mesiac** kontrolný deň stavby / Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, technický dozor investora stavby vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom. V prípade odôvodnenej potreby je Objednávateľ oprávnený zavolať kontrolný deň stavby aj mimo tohto intervalu.
- 6.4 Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho technického dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 6.5 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

## Článok č. VII Subdodávateľa

- 7.1 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
- 7.2 Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v rozsahu ako uchádzač a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.
- 7.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Príloha č. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.
- 7.4 Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť zmenu, alebo doplnenie subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 3 Zmluvy na základe písomného oznámenia návrhu zmeny Objednávateľovi. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa uvedených v Prílohe č. 3 sa schvaľujú v Dodatku k tejto zmluve. Zmena alebo doplnenie subdodávateľa je účinná dňom nadobudnutia účinnosti Dodatku k tejto Zmluve.

- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
- obchodné meno/názov subdodávateľa,
  - údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
  - rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
  - skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
  - doklady k splneniu podmienok účasti osobného postavenia,
  - dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
  - dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
- 7.6 Subdodávateľ uvedený v Prílohe č. 3 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
- 7.7 Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávatelovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nepreukáže v uvedenej lehote splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný Zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

## **Článok č. VIII Odovzdanie a prevzatie Diela**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
- 8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa Článku č. II tejto Zmluvy.
- 8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle Článku č. I ods. 1.5 a č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 EUR za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
- 8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
- 8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

- 8.7 Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

### **Článok č. IX**

#### **Vlastníctvo Diela, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu**

- 9.1 Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
- 9.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
- 9.3 Nebezpečenstvo škody na Dielo ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
- 9.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Dielo.
- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
- 9.6 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

### **Článok č. X**

#### **Zodpovednosť za vady a záruka**

- 10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
- 10.3 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
- 10.4 Dielo má vady, ak:
- a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
  - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
  - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 18 tejto Zmluvy,
  - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
- 10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie písomne

- trval. V prípade odstránenia takýchto vád Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
- 10.6 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.7 Záručná doba Diela je **60 mesiacov na stavebnú časť a na technologickú časť podľa záruk stanovených výrobcami technológií** a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela.
- 10.8 Záručná doba Diela neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
- 10.10 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
- 10.11 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná e-mailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
- 10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa Článku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ osobitným listom alebo e-mailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia vád alebo požiadá o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter vád.
- 10.13 O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.
- 10.14 V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
- 10.15 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a zodpovednosť vykonávať záručný servis a prehliadky jednotlivých technologických dodávok a stavebných objektov podľa článku I ods. 1.2 prostredníctvom ich dodávateľov (resp. prostredníctvom svojich subdodávateľov). Ustanovenie odseku 10.12 tohto Článku Zmluvy sa neaplikuje.
- 10.16 Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

## **Článok č. XI**

### **Sankcie a ukončenie Zmluvy**

- 11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk, pandémie a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).

- 11.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa v období od prevzatia staveniska a pred uplynutím lehoty podľa Článku č. II ods. 2.2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Článku č. III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa Článku č. I ods. 1.5 a Článku č. V ods. 5.16 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 3.1 tejto Zmluvy.
- 11.5 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa Článku č. VII tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
- 11.6 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela bez DPH.
- 11.7 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
- a) písomnou dohodou Zmluvných strán k dohodnutému dňu,
  - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
- 11.8 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 11.9 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
- 11.10 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 11.9 tohto Článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 11.10 tohto Článku Zmluvy.
- 11.11 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 11.12 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
- 11.13 Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

- a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia Článku č. IV tejto zmluvy.
  - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
- 11.14 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.
- 11.15 V prípade rozhodnutia Poskytovateľa príspevku, že Objednávateľ je povinný vrátiť príspevok/jeho časť z dôvodu preukázateľnej chyby na strane Zhotoviteľa (napr. nedodržanie zmluvnej lehoty výstavby, zámena materiálu bez predchádzajúceho odsúhlasenia), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške neoprávneného príspevku/jeho časti do 15 dní od doručenia výzvy Objednávateľom.
- 11.16 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 100 % z ceny Diela s DPH. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške.
- 11.17 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 11.18 **Objednávateľ požaduje od Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku pre prípad, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, a Objednávateľovi voči nemu vznikne pohľadávka vo výške 5% z celkovej sumy diela s DPH (10 847,40 EUR).**
- 11.19 Zhotoviteľ je povinný **ku dňu odovzdania objektu** zložiť na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku alebo doručiť Objednávateľovi **originál bankovej záruky** v hodnote podľa bodu 11.18 tohto článku.
- 11.20 Objednávateľ je oprávnený použiť Realizačnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť podľa tejto Zmluvy alebo ak Zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút vyplývajúcich z tejto Zmluvy. V prípade použitia Realizačnej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť Realizačnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. do výšky 5% z celkovej ceny diela s DPH, a to najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 11.21 V prípade, ak Zhotoviteľ nedoplní na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku v lehote podľa vyššie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v sume 100 (sto) EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti, maximálne do výšky 5% z Realizačnej zábezpeky.
- 11.22 V prípade, ak Zhotoviteľ nezloží na účet Objednávateľa Realizačnú zábezpeku/nedoručí originál bankovej záruky podľa bodu 11.19 tejto Zmluvy, alebo ju nedoplní v súlade s bodom 11.20 tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy nemá vplyv na nárok Objednávateľa na zmluvnú pokutu.

- 11.23 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa Realizačnú zábezpeku/bankovú záruku, resp. jej zostatok v prípade jej uplatnenia a to najneskôr do **10 pracovných dní** od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

## Článok č. XII

### Dôvernoscť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

- 12.1 Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
- 12.2 Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
- 12.3 Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
- je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
  - sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
  - boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
  - boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
- 12.4 Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
- 12.6 Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
- 12.7 V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

## Článok č. XIII

### Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
- 13.2 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje odkladaciu podmienku účinnosti Zmluvy o dielo. Zmluva nadobudne účinnosť keď nadobudne účinnosť Zmluva o poskytnutí príspevku uzavretej medzi Poskytovateľom a Prijímateľom/Objednávateľom.
- 13.3 Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom/objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.
- 13.4 **Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.**

- 13.5 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán, pričom postup uzatvárania dodatkov musí byť vždy vykonaný v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 13.6 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.
- 13.7 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 13.8 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
- 13.9 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
- 13.10 V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana.
- 13.11 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane dva rovnopisy a Zhotoviteľ dva rovnopisy.
- 13.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.

**Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:**

**Príloha č. 1: Rozpočet – ocenený výkaz výmer v listinnej podobe**

**Príloha č. 2: Časový a finančný harmonogram realizácie projektu**

**Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov**

V Bzovíku	V Banskej Bystrici
dňa 01.04.2026	Dňa: 23.03.2026
..... <i>podpis</i>	..... <i>podpis</i>
Ing. Peter Lazár štatutárny zástupca Objednávateľa	Ing. Róbert Kováčik štatutárny zástupca Zhotoviteľa
<i>pečiatka</i>	<i>pečiatka</i>

## VÝKAZ VÝMER – ROZPOČET

*Samostatný súbor Excel*

Uchádzač pre každú položku uvedie svoj návrh ceny. Formulár „Rozpočet“ bude prílohou Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.

**Uchádzač vyplní rozpočet v tabuľkovom editore Excel a v ponuke ho predloží vo formáte XLS/XLSX (bez podpisu a pečiatky) a zároveň vo formáte .PDF (sken podpísaného a opečiatkovaného dokumentu).**

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak vo Výzve na predkladanie ponúk, projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer alebo ktorejkoľvek inej sprievodnej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom slovné označenie, niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok **ekvivalentným výrobkom** alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Ak uchádzač plánuje použiť ekvivalentné výrobky, predloží v ponuke „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“

## ZOZNAM PONÚKANÝCH EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

**NEBUDEM VYUŽÍVAŤ** ekvivalentné výrobky a celé Dielo budem realizovať podľa Zadania predloženého verejným obstarávateľom v Súťažných podkladoch \*

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

~~**BUDEM VYUŽÍVAŤ** ekvivalentné výrobky a za týmto účelom predkladám nižšie v tabuľke zoznam ekvivalentných výrobkov vrátane dokladov k preukázaniu požadovaných technických a funkčných parametrov navrhnutých ekvivalentných výrobkov\*.~~

~~*\*Nehodiace sa prečiarknuť*~~

Objekt, časť	Por. číslo položky	Kód položky	Pôvodný popis položky uvedený vo Výkaze výmer	Nový popis položky (navrhovaný ekvivalent)	Popis parametrov navrhovaného ekvivalentu

### Príloha:

Na preukázanie požadovaných technických a funkčných vlastností ekvivalentných výrobkov predkladám technické listy, vyhlásenia o zhode, podrobnú špecifikáciu a pod..

*V Banskej Bystrici, dňa: 23.03.2026*

*(uviesť miesto a dátum podpisu)*

*Ing. Róbert Kováčik, konateľ*

*(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)  
podpis + pečiatka (ak sa používa)*

**ČASOVÝ A FINANČNÝ HARMONOGRAM REALIZÁCIE PROJEKTU**

*Samostatná príloha vo formáte .PDF  
predloží až úspešný uchádzač pri podpise Zmluvy o dielo*

### ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto vyhlasujem, že pri plnení vyššie uvedenej zákazky:

**NEBUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A CELÉ PLNENIE ZABEZPEČÍM SÁM \***

*\*Nehodiace sa prečiarknuť*

~~**BUDEM VYUŽÍVAŤ SUBDODÁVKY A NA TENTO ÚČEL UVÁDZAM údaje o subdodávateľoch\*:**~~

~~*\*Nehodiace sa prečiarknuť*~~

#### Subdodávateľ č. 1

**Obchodné meno:** .....

**Sídlo:** .....

**Zastúpený:** .....

**Zapísaný:** .....

**IČO:** .....

**DIČ:** .....

**Predmet subdodávky:** .....

**Podiel subdodávky v %:** .....

*v prípade viacerých subdodávateľov doplňte vyššie uvedené údaje pre každého subdodávateľa*

*V Banskej Bystrici, dňa: 23.03.2026*

*(uviesť miesto a dátum podpisu)*

*Ing. Róbert Kováčik, konateľ*


*(vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača podpis + pečiatka (ak sa používa))*

# Harmonogram stavby "Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - aktualizácia 10/25"

Zhotoviteľ: I.S.O.N. s.r.o., Krafčové 11, 982 01 Zvolenská Slatina  
 Vypracoval: Radosľav Hyriak  
 Dátum: 23.3.2026

Kód položky	Popis	7 mesiacov						
		1.mesiac	2. mesiac	3. mesiac	4. mesiac	5. mesiac	6. mesiac	7.mesiac
<b>1</b>	<b>01 - Búradie práce</b>							
<b>HSV</b>	<b>Práca a dodávky HSV</b>							
1	Zemné práce							
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
<b>PSV</b>	<b>Práca a dodávky PSV</b>							
764	konštrukcie kámpiarске							
766	konštrukcie stolárske							
<b>2</b>	<b>02 - Nové konštrukcie</b>							
<b>HSV</b>	<b>Práca a dodávky HSV</b>							
1	Zemné práce							
2	Zakladanie							
3	Zvislé a kompletné konštrukcie							
4	Vodorovné konštrukcie							
5	Komunikácie							
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
99	Presun hmotí HSV							
<b>PSV</b>	<b>Práca a dodávky PSV</b>							
711	izolácie proti vode a vlhkosti							
712	izolácie stiech, povrchové krytiny							
713	izolácie tepelne							
764	konštrukcie kámpiarске							
766	konštrukcie stolárske							
767	konštrukcie doplnkové kovové							
771	podlahy z dlaždíc							
776	podlahy povrchové							
781	obklady							
783	nátery							
784	malby							
OST	Ostatné							
EL	Elektroinštalácia							
UK	Vykurovanie							
ZTI	Zdravotechnika							

**I.S.O.N spol. s.r.o.**  
 Krafčová 11/211, Zvolenská Slatina 982 01  
 IČO: 43 779 280, IČ DPH: 2022484079



# KRYCI LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - aktualizácia 10/25</b>	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Bzovík
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík		
Projektant	Ing. arch. Jakub Zelenčík		
Zhotoviteľ	I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina	43779280	SK2022484079
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	
		21.11.2025	
		CPV	
		CPA	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	9 550,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	76 190,15	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	46 084,26	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	33 608,89	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	5 555,20					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	5 391,98					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		176 380,48	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>  Dátum a podpis _____ Pečiatka _____		<b>D Celkové náklady</b>		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	176 380,48
<b>Objednávateľ</b>  Dátum a podpis _____ Pečiatka _____		24	DPH 23,00 % z 0,00	40 567,51
		25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>216 947,99</b>
<b>Zhotoviteľ</b>  Dátum a podpis _____ Pečiatka _____		<b>E Prípochty a odpočty</b>		
		26	Dodávky zadávateľa	0,00
		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - aktualizácia 10/25

JKSO:

Miesto: K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

ČS:

Dátum: 21.11.2025

Objednávateľ:

Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ: I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

IČO: 43779280

IČ DPH: SK2022484079

Projektant:

Ing. arch. Jakub Zelenčík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>176 380,48</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
znižovaná	23,00%	<b>176 380,48</b>	<b>40 567,51</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>216 947,99</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

---

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - aktualizácia 10/25

Miesto: : K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Dátum: 21.11.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>176 380,48</b>	<b>216 947,99</b>
01	Búracie práce	26 205,87	32 233,22
02	Nové konštrukcie	150 174,61	184 714,77

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - aktualizácia 10/25

Objekt:

**01 - Búracie práce**

Miesto:

Bzovík

Dátum:

21.11.2025

Objednávateľ:

: K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Projektant:

Ing. arch. Jakub Zelenčík

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. arch. Jakub Zelenčík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**26 205,87**

HSV - Práce a dodávky HSV

25 985,42

1 - Zemné práce

1 711,81

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 273,61

PSV - Práce a dodávky PSV

220,45

764 - Konštrukcie klampiarske

53,92

766 - Konštrukcie stolárske

166,53

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - aktualizácia 10/25

Objekt:

**01 - Búracie práce**

Miesto:

: K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Dátum:

21.11.2025

Objednávateľ:

Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Projektant:

Ing. arch. Jakub Zelenčík

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. arch. Jakub Zelenčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**26 205,87**

D HSV

Práce a dodávky HSV

25 985,42

D 1

Zemné práce

1 711,81

1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> , -0,2600 t	m <sup>2</sup>	6,720	5,94	39,92
2	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t - chodník	m <sup>2</sup>	6,720	5,94	39,92
3	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m <sup>2</sup> z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m <sup>2</sup>	113,590	13,32	1 513,02
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m <sup>3</sup> - prehĺbenie podláh	m <sup>3</sup>	5,680	9,11	51,74
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m <sup>3</sup>	1,704	1,34	2,28
6	K	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m <sup>3</sup>	5,680	5,98	33,97
7	K	162201219.S	Príplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k vodorov. premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4	m <sup>3</sup>	5,680	5,45	30,96

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

24 273,61

8	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000t - schodisko	m <sup>3</sup>	3,186	287,89	917,22
9	K	961055111.S1	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> v základoch železobetónových, -2,40000t - základová doska	m <sup>3</sup>	17,039	287,89	4 905,36
10	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m <sup>2</sup>	55,556	5,05	280,56
11	K	962032631.S	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu, -1,63300t	m <sup>3</sup>	3,780	47,68	180,23
12	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m <sup>2</sup>	9,180	57,71	529,78
13	K	965042141.S	Búranie podkladov pod dlažby hr.do 100 mm, plochy nad 4 m <sup>2</sup> -2,20000t - poter	m <sup>3</sup>	5,680	120,81	686,20
14	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m <sup>2</sup>	113,590	2,95	335,09
15	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02400t	ks	9,000	0,95	8,55
16	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t	m <sup>2</sup>	14,400	30,88	444,67
17	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	52,200	7,28	380,02
18	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr. do 300 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	0,377	70,01	26,39
19	K	971033651.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m <sup>2</sup> hr. do 600 mm, -1,87500t	m <sup>3</sup>	2,436	81,35	198,17
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	8,850	10,04	88,85
21	K	978036191.S	Otlčenie omietok šľachtených vonkajších v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m <sup>2</sup>	11,800	3,65	43,07
22	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t	m <sup>2</sup>	42,800	5,48	234,54
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	121,313	16,59	2 012,58
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (14km)	t	1 698,382	0,49	832,21
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	121,313	14,46	1 754,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	242,626	1,63	395,48
27	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	121,313	5,60	679,35
28	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	121,313	77,00	9 341,10
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>220,45</b>
<b>D 764 Konštrukcie klampiarske</b>							<b>53,92</b>
29	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	12,100	1,83	22,14
30	K	764453842.S	Demontáž odpadového kolena horného dvojitého 75 mm 100 mm, -0,00210t	ks	5,000	2,33	11,65
31	K	764454801.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t	m	17,500	1,15	20,13
<b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>							<b>166,53</b>
32	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien palub. doskami, -0,01098t	m2	15,375	9,43	144,99
33	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	12,100	1,78	21,54

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - aktualizácia 10/25

Objekt: **02 - Nové konštrukcie**

Miesto: : K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Objednávateľ: Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Zhotoviteľ:

Dátum: 21.11.2025

Projektant: Ing. arch. Jakub Zelenčík

Spracovateľ: Ing. arch. Jakub Zelenčík

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**150 174,61**

HSV - Práce a dodávky HSV	43 939,17
1 - Zemné práce	151,28
2 - Zakladanie	5 522,01
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	4 783,07
4 - Vodorovné konštrukcie	1 060,85
5 - Komunikácie	1 620,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	18 405,15
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 589,88
99 - Presun hmôt HSV	8 806,81
PSV - Práce a dodávky PSV	39 982,99
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	2 272,73
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	245,51
713 - Izolácie tepelné	5 214,78
764 - Konštrukcie klampiarske	507,70
766 - Konštrukcie stolárske	17 287,91
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	630,94
771 - Podlahy z dlaždíc	1 915,96
776 - Podlahy povlakové	2 111,70
781 - Obklady	6 407,38
783 - Nátery	1 299,63
784 - Maľby	2 088,75
OST - Ostatné	66 252,45

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - aktualizácia 10/25

Objekt:

**02 - Nové konštrukcie**

Miesto: : K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Dátum: 21.11.2025

Objednávateľ: Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Projektant: Ing. arch. Jakub Zelenčík

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Ing. arch. Jakub Zelenčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**150 174,61**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 939,17
D	1		Zemné práce				151,28
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,080	31,50	128,52
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za leivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,224	12,60	15,42
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,080	1,80	7,34
D	2		Zakladanie				5 522,01
4	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,720	55,00	39,60
5	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	1,170	62,00	72,54
6	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	17,007	133,00	2 261,93
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce - schody	m2	1,088	21,00	22,85
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,088	4,50	4,90
9	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,149	1 920,00	286,08
10	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,616	1 630,86	1 004,61
11	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	2,484	137,00	340,31
12	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	113,380	0,94	106,58
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	115,648	1,39	160,75
14	K	289971211.S1	Zhotovenie strateného debnenia proti vlhkosti	m2	113,380	1,41	159,87
15	M	RWVS0	Stratené debnenie IGLU 39 ® tvar H10 tvarovka 50 x 50 x 10 cm	ks	455,788	2,33	1 061,99
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				4 783,07
16	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápenno-cementovú	m3	0,720	370,00	266,40
17	K	311272041.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	3,000	212,44	637,32
18	K	311361825.S	Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,100	1 691,76	169,18
19	K	317944313.S	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,255	2 100,00	535,50
20	K	317944313.S1	Valcované nosníky - príprava otvorov a následné zamurovanie	ks	14,000	20,00	280,00
21	K	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	14,958	37,23	556,89
22	K	342272103	Priečky z tvárnic YTONG hr. 125 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (125x249x599)	m2	7,211	41,63	300,19
23	K	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	43,078	47,30	2 037,59
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 060,85
24	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,683	184,01	125,68
25	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,044	2 054,61	90,40
26	K	434121417.S1	Osadzovanie schodiskových stupňov železobetónových na schodnice	m	7,500	30,08	225,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	7573pc	Schodiskový stupeň priamy 1250x350x150	ks	6,060	90,04	545,64
28	K	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,523	23,16	35,27
29	K	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,523	5,52	8,41
30	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku - schody	m2	7,500	3,98	29,85
D 5			Komunikácie				1 620,12
31	K	564750213.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 170 mm - pod zámkovú dlažbu	m2	17,215	10,21	175,77
32	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm - pod zámkovú dlažbu	m2	17,215	12,01	206,75
33	K	564831111.S1	Dunajský štrk s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,500	5,24	81,22
34	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm -okapový chodník	m2	15,500	14,48	224,44
35	K	596911141.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	17,215	19,81	341,03
36	M	592460010600.S	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	m2	17,559	15,30	268,65
37	K	596911161.S	Kladdenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	7,500	21,16	158,70
38	M	592460012000.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x80 mm, prírodná	m2	7,650	21,38	163,56
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				18 405,15
39	K	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnových a klenieb, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	113,380	3,11	352,61
40	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	113,380	3,61	409,30
41	K	611460270.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 5 mm	m2	113,380	13,14	1 489,81
42	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	297,165	2,27	674,56
43	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	427,657	2,31	987,89
44	K	612460271.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 5 mm	m2	292,077	10,78	3 148,59
45	K	612481119.S1	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením - nové priečky	m2	130,494	9,73	1 269,71
46	K	622422111.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -10% hladkých	m2	246,640	4,36	1 075,35
47	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	234,840	14,79	3 473,28
48	K	622465112	Vonkajšia omietka stien WEBER, mramorové zrná, weber.pas marmolit, strednozrná, hr. 2 mm	m2	11,800	34,84	411,11
49	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	246,640	10,00	2 466,40
50	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm - schody	m3	1,125	170,20	191,48
51	K	631362442.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm - schody	m2	7,500	7,85	58,88
52	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	190,500	0,21	40,01
53	M	283230007500.S	Oddelovacia fólia na potery	m2	219,075	0,69	151,16
54	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	77,120	0,77	59,38
55	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	15,887	5,06	80,39
56	K	632452138.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 75 mm	m2	77,120	18,81	1 450,63
57	K	632452138.S1	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr. 60 mm	m2	36,260	16,95	614,61
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 589,88
58	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	48,300	9,50	458,85
59	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	48,783	3,00	146,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,470	3,31	842,30
61	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,470	1,73	440,23
62	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	254,470	2,18	554,74
63	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	113,380	4,07	461,46
64	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	113,380	6,05	685,95
D	99		Presun hmôt HSV				8 806,81
65	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	178,420	49,36	8 806,81
D	PSV		Práce a dodávky PSV				39 982,99
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				2 272,73
66	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	113,380	0,79	89,57
67	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,034	2 563,71	87,17
68	K	711111010.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu vodorovná	m2	36,260	16,20	587,41
69	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	113,380	5,99	679,15
70	M	N2547	GLASBIT G 200 S 40	m2	130,387	5,92	771,89
71	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	22,833	2,52	57,54
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				245,51
72	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	129,070	1,17	151,01
73	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO-modifikovaný PE	m2	148,431	0,60	89,06
74	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	2,334	2,33	5,44
D	713		Izolácie tepelné				5 214,78
75	K	713111111.S	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	258,140	2,02	521,44
76	M	631640001500.S	Pás zo sklenej vlny hr. 200 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	263,303	9,85	2 593,53
77	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	113,380	1,40	158,73
78	M	283720009100	Doska EPS 150S hr. 120 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	78,662	15,43	1 213,75
79	M	283720009200	Doska EPS 150S hr. 140 mm, na zateplenie podláh a strešných terás, ISOVER	m2	36,985	18,00	665,73
80	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	53,107	1,16	61,60
D	764		Konštrukcie klampiarske				507,70
81	K	764410440.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	15,000	17,81	267,15
82	K	764454431.S	Spätná montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	17,500	10,98	192,15
83	K	764454435.S	Spätné montáž kruhového odskoku z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	5,000	7,84	39,20
84	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	5,139	1,79	9,20
D	766		Konštrukcie stolárske				17 287,91
85	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)	m	62,800	17,50	1 099,00
86	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	65,940	2,34	154,30
87	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	65,940	0,88	58,03
88	M	61141009pc1	Okná a zasklené steny plastové, izolačné trojsklo	m2	16,050	349,20	5 604,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
89	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových exteriérových, 1 m obvodu dverí	m	35,500	11,24	399,02
90	M	61173000pc1	Dvere vchodové plastové jednokridlové	m2	11,230	495,00	5 558,85
91	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	10,000	27,60	276,00
92	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	23,39	233,90
93	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	10,000	139,56	1 395,60
94	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm	m	15,000	8,96	134,40
95	M	611560000300.S	Parapetná doska plastová, šírka 250 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	m	15,000	14,13	211,95
96	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	10,000	77,18	771,80
97	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	8,000	127,20	1 017,60
98	M	611810002400.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokridlové dvere	ks	2,000	141,21	282,42
99	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	170,522	0,53	90,38
<b>D 767 Konštrukcie doplnkové kovové</b>							<b>630,94</b>
100	K	767161110.S1	Dodávka a montáž zábradlia rovného z rúrok	m	9,350	66,88	625,33
101	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	6,447	0,87	5,61
<b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>							<b>1 915,96</b>
102	K	771541215.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	36,260	27,37	992,44
103	M	597740001910.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x298x9 mm, gresové neglazované	m2	37,710	22,75	857,90
104	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	19,076	3,44	65,62
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>							<b>2 111,70</b>
105	K	776992127.S1	Vyspravenie podkladu nivelačnou stierkou hr. 10 mm	m2	113,380	18,56	2 104,33
106	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	21,690	0,34	7,37
<b>D 781 Obklady</b>							<b>6 407,38</b>
107	K	781445103.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x400 mm	m2	135,580	24,17	3 276,97
108	M	597640001510.S	Obkladačky keramické lxxvhr 398x198x7 mm	m2	141,003	21,31	3 004,77
109	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	64,765	1,94	125,64
<b>D 783 Nátery</b>							<b>1 299,63</b>
110	K	783425250.S1	Nátery odpadových rúr jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	17,500	3,49	61,08
111	K	783890110.S1	Epoxidový náter podláh	m2	77,120	16,06	1 238,55
<b>D 784 Maľby</b>							<b>2 088,75</b>
112	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	405,457	1,45	587,91
113	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	405,457	0,17	68,93
114	K	784430010.S	Maľby umývateľné, Primalex Ceramic	m2	292,077	4,13	1 206,28
115	K	784452271.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	113,380	1,99	225,63
<b>D OST Ostatné</b>							<b>66 252,45</b>
116	K	EL	Elektroinštalácia	kpl	1,000	10 947,18	10 947,18
117	K	UK	Vykurovanie	kpl	1,000	19 779,28	19 779,28
118	K	ZTI	Zdravotechnika	kpl	1,000	35 525,99	35 525,99
119	K	NP4	Ostatné práce 4		0,000	0,00	0,00
120	K	NP5	Ostatné práce 5		0,000	0,00	0,00

# VÝKAZ VÝMER

Názov stavebnej akcie : REKONŠTRUKCIA OBJEKTU ŠATNÍ TJ BZOVÍK

Názov časti projektu : ELEKTROINŠTALÁCIA SILNOPRÚD, BLESKOZVOD

Silnoprúd

p.č.	Popis	m.j.	mn.	Materiál		Montáž	
				j.cena	spolu	j.cena	spolu
ROZVÁDZAČE							
1	Hlavný rozvádzač RH(podľa výkresu E/5)	ks	1	704,17	704,17	349,01	349,01
2	Elektromerový rozvádzač RE (podľa výkresu E4)	ks	1	228,82	228,82	208,80	208,80
3		ks	1				
SVIETIDLÁ							
1	Svietidlo LED prisadené Rob 2285 32W 2600lm 4000K 230V IP20	ks	17	23,18	394,06	22,22	377,74
2	Svietidlo LED prisadené Rob 2285 32W 2600lm 4000K 230V IP44	ks	3	28,95	86,85	22,22	66,66
3	Svietidlo prisadené so senzorom 32W IP44	ks	5	31,53	157,65	22,21	111,05
4	Svietidlo nástenné IP44 LED so senzorom 15W	ks	9	41,61	374,49	22,22	199,98
PRÍSTROJE - Valena Life Biela							
1	Vypínač zapustený 10A/230V, rad 1, IP20	ks	3	4,29	12,87	3,09	9,27
2	Vypínač zapustený 10A/230V, rad 5, IP20	ks	0				
3	Vypínač zapustený 10A/230V, rad 6 IP20	ks	12	5,23	62,76	3,09	37,08
4	Zásuvka jednoduchá zapustená 16A/230V IP20	ks	27	4,76	128,52	3,16	85,32
5	Zásuvka 1xRJ45	ks	3	16,30	48,90	5,37	16,11
6	Zásuvka 2xRJ45	ks	3	27,10	81,30	6,09	18,27
ZAPOJENIE EL. SPOTREBIČOV							
1	1 Rámik	ks	41	0,88	36,08	1,22	50,02
2	2 Rámik	ks	3	1,83	5,49	1,26	3,78
3	3 Rámik	ks	1	2,90	2,90	1,31	1,31
4	4 Rámik	ks	0				
KÁBLE VODIČE							
1	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	0				
2	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	300	0,80	240,00	0,82	246,00
3	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	400	1,27	508,00	0,83	332,00
4	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	250	1,28	320,00	0,82	205,00
5	Kábel Cat5.e	m	120	0,49	58,80	0,83	99,60
6	Kábel AYKY-J 4x25	m	50	3,40	170,00	2,43	121,50
7	Kábel CYKY-J 5x16	m	35	12,72	445,20	1,49	52,15

CHRÁNIČKY ŽLABY ROŠTY

1	Chránička Kopoflef 50mm	m	50	1,00	50,00	1,21	60,50
2	Parapetný žlab DLP 150/65 s kovovou prepážkou komplet	m	0				
INŠTALAČNÝ MATERIÁL							
1	Krabica prístrojová	ks	59	0,56	33,04	3,74	220,66
2	Krabica ukončovacia	ks	4	2,12	8,48	1,22	4,88
3	Svorka BERNARD vr. CU pásika	ks	10	2,86	28,60	1,21	12,10
4	Svorka WAGO 5x1-2,5	ks	100	0,49	49,00	0,47	47,00
5	Ukončenie vodiča v rozvádzači	ks	25			8,00	200,00
6	Výsekanie ryhy do tehl.muriva resp. betónu do š.30mm	m	42			6,06	254,52
7	Prierazy	ks	8			20,68	165,44
8	Káblové gripy	ks	300	0,63	189,00	0,95	285,00
9	Káblové prichytky	ks	225	0,52	117,00	0,66	148,50
10	Podružný materiál	ks	1	174,60	174,60		
BLESKOZVOD							
1	Gulatina FeZn 10	kg	20	2,43	48,60	1,16	23,20
2	Svorka SS	ks	15	0,74	11,10	1,11	16,65
3	Podpera vedenia PV15 UNI	ks	35	2,23	78,05	2,09	73,15
4	Podpera vedenia do steny	ks	30	1,46	43,80	2,08	62,40
5	Gulatina AlMgSi 8mm	ks	20	9,17	183,40	1,21	24,20
6	Základná tyč dĺžky 2m	ks	3	16,39	49,17	2,09	6,27
7	Tyč uzemňovacia 1,5m	ks	14	19,84	277,76	2,08	29,12
8	Krabica skúšobná	ks	6	12,13	72,78	1,21	7,26
9	Svorky podružné	ks	1	44,14	44,14	46,36	46,36
10	Svorky EPS	ks	3	9,94	29,82	3,74	11,22
OSTATNÉ PRÁCE							
1	Demontážne práce	hod	15			14,45	216,75
4	Nepredvídané práce	hod	14			14,45	202,30
5	Likvidácia a odvoz odpadu	kpl	1			504,40	504,40
6	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	kpl	1			179,45	179,45
I	PPV	%	5				
II	Podružný materiál	%	3				
III	Doprava materiálu	%	2				
Spolu bez DPH					5 555,20		5 391,98
<b>Celkom bez DPH</b>				<b>10 947,18</b>			

Rozpočet podľa priloženej dokumentácie. Každú zmenu oproti projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalčná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN, zákonov a vyhlášok.

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - zdravotnícka a vykurovanie - aktualizácia 10/25

JKSO:

Miesto: : K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

ČS:

Dátum: 21.11.2025

Objednávateľ:

Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

I.S.O.N. spol. s r.o., Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina

IČO:

43779280

IČ DPH:

SK2022484079

Projektant:

KONSTRUKT STEEL, s.r.o., Boženy Němcovej 2, Brezno

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**55 305,27**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DPH znížená	23,00%	<b>55 305,27</b>	<b>12 720,21</b>

**Cena s DPH**

**v**

**EUR**

**68 025,48**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

**Stavba:** Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - zdravotníka a vykurovanie - aktualizácia 10/25

Miesto: : K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Dátum: 21.11.2025

Objednávateľ: Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Projektant: KONSTRUKT STEEL,  
s.r.o., Boženy Němcovej 2,  
Brezno

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>Náklady z rozpočtov</b>		<b>55 305,27</b>	<b>68 025,48</b>
01	ZTI	35 525,99	43 696,97
02	UK	19 779,28	24 328,51

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - zdravotníka a vykurovanie - aktualizácia  
10/25

Objekt:  
**01 - ZTI**

Miesto: : K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Dátum: 21.11.2025

Objednávateľ: Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Projektant: KONSTRUKT  
STEEL, s.r.o.,  
Boženy Němcovej 2,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**35 525,99**

### HSV - Práce a dodávky HSV

15 815,56

1 - Zemné práce

5 413,63

4 - Vodorovné konštrukcie

319,66

8 - Rúrové vedenie

8 809,37

99 - Presun hmôt HSV

1 272,90

### PSV - Práce a dodávky PSV

19 710,43

713 - Izolácie tepelné

1 028,19

721 - Zdravotníka - vnútorná kanalizácia

5 947,97

722 - Zdravotníka - vnútorný vodovod

4 648,97

725 - Zdravotníka - zariadenie predmety

8 085,30

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - zdravotníka a vykurovanie - aktualizácia  
10/25

Objekt:

**01 - ZTI**

Miesto:

: K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Dátum:

21.11.2025

Objednávateľ:

Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Projektant:

KONSTRUKT  
STEEL, s.r.o.,  
Boženy Němcovej 2,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**35 525,99**

D HSV

Práce a dodávky HSV

15 815,56

D 1

Zemné práce

5 413,63

1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	55,000	15,80	869,00
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	55,000	1,16	63,80
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	48,710	31,50	1 534,37
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	48,710	12,58	612,77
5	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	47,740	1,79	85,45
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,740	4,87	232,49
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	334,180	0,49	163,75
8	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,740	10,33	493,15
9	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	47,740	1,13	53,95
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	55,970	4,77	266,98
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	16,030	26,45	423,99
12	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	28,850	21,28	613,93

D 4

Vodorovné konštrukcie

319,66

13	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,710	47,64	319,66
----	---	-------------	--	----	-------	-------	--------

D 8

Rúrové vedenie

8 809,37

14	K	871171400.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 D 32x3,0 mm	m	7,700	3,08	23,72
15	K	894170212.S	Osadenie podzemnej nádrže na odpadovú vodu - žumpu 12000 l	ks	1,000	156,00	156,00
16	M	562410001090.S	Podzemná nádrž, žumpa 12000 l	ks	1,000	2 700,00	2 700,00
17	K	894170309.S	Osadenie podzemnej nádrže na vodu od 5000 do 8000 l	ks	1,000	126,65	126,65
18	M	562410001880.S	Nádrž na vodu 8000 l	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
19	K	894810006.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom	ks	1,000	45,42	45,42
20	M	286610036100.S	Šachtové dno prietochné DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	327,16	327,16
21	M	286610045400.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	551,12	1 102,24
22	M	286620001100.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15, 600 mm na šachtové rúry	ks	1,000	103,68	103,68
23	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	24,50	24,50
24	K	895970000.Sr	Montáž a dodávka vsakovacej šachty	m3	1,000	2 100,00	2 100,00

D 99

Presun hmôt HSV

1 272,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	42,430	30,00	1 272,90
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>19 710,43</b>
<b>D 713</b>			<b>Izolácie tepelné</b>				<b>1 028,19</b>
26	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnúť.priemer do 38 mm	m	203,750	3,01	613,29
27	M	283310004700.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	38,000	1,57	59,66
28	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	158,050	2,04	322,42
29	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	7,700	2,33	17,94
30	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	12,830	1,16	14,88
<b>D 721</b>			<b>Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia</b>				<b>5 947,97</b>
31	K	721171107.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 75 mm	m	2,700	16,63	44,90
32	K	721171109.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 110 mm	m	13,000	18,59	241,67
33	K	721171110.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 125 mm	m	13,800	18,78	259,16
34	K	721171112.S	Potrubié z PVC - U odpadové ležadé hrdlové D 160 mm	m	58,150	23,45	1 363,62
35	K	721173205.S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	9,900	10,44	103,36
36	K	721173206.S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 63 mm	m	5,300	11,64	61,69
37	K	721173208.S	Potrubié z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	13,500	17,85	240,98
38	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	16,000	4,31	68,96
39	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	4,000	6,37	25,48
40	K	721229020.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	ks	1,000	29,10	29,10
41	M	552240011300.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 700 mm, montáž k stene	ks	1,000	394,00	394,00
42	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	1,000	29,81	29,81
43	M	552240011400.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 800 mm, montáž k stene	ks	1,000	403,00	403,00
44	K	721229023.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene	ks	5,000	32,16	160,80
45	M	552240011600.S	Žlab sprchový bez krytu nerezový DN 50, zvislý odtok, dĺ. 1000 mm, montáž k stene	ks	5,000	425,00	2 125,00
46	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	5,000	28,13	140,65
47	K	721274112.S	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	ks	2,000	3,18	6,36
48	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	2,000	27,81	55,62
49	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	116,350	1,00	116,35
50	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	79,860	0,97	77,46
<b>D 722</b>			<b>Zdravotníctvo - vnútorný vodovod</b>				<b>4 648,97</b>
51	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	38,000	13,42	509,96
52	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 25 mm	m	158,050	16,74	2 645,76
53	K	722171154.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 32 mm	m	7,700	19,64	151,23
54	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	14,000	3,88	54,32
55	M	197730076600.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	14,000	8,46	118,44
56	K	722220121.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	10,000	8,54	85,40
57	M	197730076600.S	Nástenka lisovacia koncová, 1/2" Fx18, PN 10, T = +120 °C, niklovaná mosadz, tesnenie EPDM	ks	20,000	8,46	169,20
58	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	6,32	6,32
59	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	1,000	16,68	16,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	14,000	3,43	48,02
61	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	14,000	13,72	192,08
62	K	722221370.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	6,32	6,32
63	M	422010003100.S	Filter závitový na vodu 1", FF, PN 20, mosadz	ks	1,000	12,32	12,32
64	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	203,750	1,63	332,11
65	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	203,750	1,28	260,80
66	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	58,840	0,68	40,01
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety				8 085,30
67	K	725119307.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s rovným odpadom	ks	4,000	29,21	116,84
68	M	642340000600.S	Misa záchodová keramickej kombinovaná s vodorovným odpadom	ks	4,000	96,00	384,00
69	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	2,000	26,44	52,88
70	M	642510000100.S	Pisoár keramickej	ks	2,000	113,00	226,00
71	K	725129210.S	Montáž pisoáru keramickeho s automatickým splachovaním	ks	2,000	16,92	33,84
72	M	642510000400	Pisoár so senzorom GOLEM, rozmer 305x340x535 mm	ks	2,000	390,00	780,00
73	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	4,000	43,40	173,60
74	M	642110004300.S	Umývadlo keramickej bežný typ	ks	4,000	77,00	308,00
75	K	725241513.S	Montáž sprchovej vaničky keramickej štvorcovej 900x900 mm	ks	1,000	61,51	61,51
76	K	725245155.S	Montáž sprchovej zásteny zásuvnej dvojdielnej s jedným posuvným dielom do výšky 2000 mm šírky 900 mm	ks	1,000	52,79	52,79
77	M	552230000800.S	Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	525,00	525,00
78	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	4,000	3,50	14,00
79	M	554330000300.S	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	4,000	25,00	100,00
80	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	14,09	56,36
81	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	4,000	50,00	200,00
82	K	725849231.S	Montáž batérie sprchovej zmiešavacia	ks	10,000	17,96	179,60
83	M	551450003250.S	Batéria sprchová podomietková termostatická	ks	10,000	270,00	2 700,00
84	K	725849301.S	Montáž hlavovej sprchy nástennej	ks	10,000	4,24	42,40
85	M	552260002000.S	Sprcha hlavová štvorcová, 200x200 mm, pripojenie G1/2", chróm, bez výtokového ramena	ks	10,000	80,00	800,00
86	M	552260002020.S	Rameno výtokové pre hlavovú sprchu, bočné, dĺžka 30 cm, pripojenie G1/2", chróm	ks	10,000	29,00	290,00
87	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	4,000	10,86	43,44
88	M	HL134/50	HL 134/50 podom.umýv.sifón	ks	4,000	51,00	204,00
89	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50 mm	ks	10,000	8,29	82,90
90	M	551620001800	Zápachová uzávierka HL555N	ks	10,000	45,00	450,00
P			Poznámka k položke: Odpadová súprava, zápachová uzávierka s prípojkou 8 - 13 mm na napojenie pre kondenzát, pre kúpacie vane s predĺženou dĺžkou prepadu (L=800 mm), s ohybnou prepadovou hadicou, bez viditeľných dielov. Ovládanie zátky bowdenom a mechanizmom s ozubeným hriadeľom, pružná prepadová rúrka, spojené dvojité tesnenie ventilu, lanko bowdena vyrobené z koróziuvzdornej ocele (CrNi 18/10), možnosť prípojky 8 - 13 mm, zápachová uzávierka so samočistiacim efektom.				
91	K	725869371.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50 mm	ks	2,000	8,77	17,54
92	M	551620011000.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 50	ks	2,000	30,00	60,00
93	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	1,000	86,49	86,49
94	M	551620027100	Vtakový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	15,48	15,48
P			Poznámka k položke: Výška vodného uzáveru 60mm, s prídavnou mechanickou zápachovou uzávierkou (guľičkou). Pre odtokové potrubia s občasným prietokom vody. Je tesný proti zápachu i bez vody v zápachovej uzávierke.				
95	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	98,740	0,29	28,63

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - zdravotníka a vykurovanie - aktualizácia  
10/25

Objekt:  
**02 - UK**

Miesto: : K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Dátum: 21.11.2025

Objednávateľ: Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Projektant: KONSTRUKT  
STEEL, s.r.o.,  
Boženy Němcovej 2,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**19 779,28**

PSV - Práce a dodávky PSV

19 779,28

713 - Izolácie tepelné

180,40

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

12 288,24

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

1 785,82

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

5 524,82

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia objektu šatní TJ Bzovík - zdravotníka a vykurovanie - aktualizácia  
10/25

Objekt:

**02 - UK**

Miesto:

: K.ú. Bzovík, C-KN 61/3, okres Krupina

Dátum:

21.11.2025

Objednávateľ:

Obec Bzovík, Bzovík 299, 962 41 Bzovík

Projektant:

KONSTRUKT  
STEEL, s.r.o.,  
Boženy Němcovej 2,

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**19 779,28**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>19 779,28</b>
D	713		Izolácie tepelné				180,40
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	33,000	3,01	99,33
2	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	33,660	2,33	78,43
3	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,280	1,16	2,64
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				12 288,24
4	K	732219220.S	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 500 l	ks	1,000	107,50	107,50
5	M	484380000500.S	Ohrievač zásobníkový bivalentný v spojení s TČ, objem 500 l	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
6	K	732460010.S	Montáž tepelného čerpadla 4-16 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
7	M	Z024592	Tepelné čerpadlo	ks	1,000	8 360,00	8 360,00
P			Poznámka k položke: Mat. sk. W				
8	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	159,570	1,07	170,74
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				1 785,82
9	K	733151125.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných lisovaním D 35/1,5 mm	m	33,000	52,43	1 730,19
10	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	31,000	0,99	30,69
11	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	21,500	1,16	24,94
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				5 524,82
12	K	735311200.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozostup 50 mm	m2	32,100	56,33	1 808,19
13	K	735311203.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 100 mm	m2	4,800	41,12	197,38
14	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 50 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	32,200	33,01	1 062,92
15	K	735311212.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozostup 250 mm	m2	45,100	27,95	1 260,55
16	K	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	1,000	14,60	14,60
17	M	484650035700.S	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine 5-vykurovacích okruhov, prietokomer	ks	1,000	213,00	213,00
18	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	26,74	26,74
19	K	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	13,00	13,00
20	M	484650036200.S	Zostava rozdeľovač/zberač bez skrine 10-vykurovacích okruhov, prietokomer	ks	1,000	360,00	360,00
21	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	25,14	25,14
22	K	735311760.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	16,49	16,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	484650041700.S	<i>Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 5 - 8 okruhov, švxhí 750x715-895x110-150 mm, oceľový plech</i>	ks	1,000	121,00	121,00
24	K	735311770.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	ks	2,000	17,57	35,14
25	M	484650041800.S	<i>Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 9 - 12 okruhov, švxhí 950x715-895x110-150 mm, oceľový plech</i>	ks	2,000	135,00	270,00
26	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	64,950	1,55	100,67

# Poistný certifikát

POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/CERTIFICATE OF COMMERCIAL GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich für Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert oder erweitert nicht den in der unten angegebener Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

**POISŤOVATEĽ/INSURER/VERSICHERER**

Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.  
Pribinova 19  
811 09 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

**POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER**

I.S.O.N. spol. s r.o.  
Kráľová 752/11, 962 01 Zvolenská Slatina  
IČO: 43779280

**ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES**

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms, exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./

Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/ TRIGGER/VERSICHERUNGSPRINZIP	v zmysle poistnej zmluvy
ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO. / VERSICHERUNGSVERTRAG NR.	511118254
ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN	14. 12. 2019
TENTO CERTIFIKÁT JE PLATNÝ / THIS CERTIFICATE IS VALID / DIESER ZERTIFIKAT IST GÜLTIG	14. 12. 2025 - 13. 12. 2026
ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORIAL COVERAGE/GELTUNGSBEREICH	Slovensko/Slovakia
LIMIT/ LIMITS/ LIMIT	NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR EINEN SCHÄDEN 1 000 000 €
	NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE POLICY PERIOD/ FÜR ALLE SCHÄDEN v zmysle poistnej zmluvy

**NOTES/REMARKS**

MAG. ROBERT ALTFAHRT-RIEDLER  
MEMBER OF THE BOARD  
PODPIS A ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED  
REPRESENTATIVE OF THE INSURER

V BRATISLAVE, 25. 9. 2025  
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE OF  
CERTIFICATE ISSUE